План-график
«Дорожная карта»
мероприятий по обеспечению введения ФГОС основного общего образования
в ГБОУ СОШ № 256 Адмиралтейского района Санкт – Петербурга
на период 2012-2015 г.г.

1. Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования

	Мероприятия	Планируемый результат и документальное подтверждение	Сроки исполнения	Ответственные
	Создание в ОУ пакета нормативно-правовой документации по введению ФГОС основного общего образования.	Пакет нормативно-правовой документации, обеспечивающий реализацию ФГОС ООО	Ноябрь 2012 года и далее	Виноградова С.В.
	Разработка ОУ учебного плана, реализующего программу основного общего образования, с учетом введения ФГОС ООО в 5-ых классах с 01.09.2015. (На основании соответствующего примерного учебного плана образовательных учреждений Санкт – Петербурга, разработанного СПб АППО)	Согласованные и утвержденные учебные планы образовательных учреждений района.	2014 год	Виноградова С.В.
1	Разработка и согласование ОУ основной образовательной программы (ООП) основного общего образования (ООО); включая программу развития универсальных учебных действий, систему оценки достижения планируемых результатов и программы отдельных учебных предметов. (На основании методических рекомендаций по разработке ООП ООО СПб АППО.)	Создана, согласована и утверждена основная образовательная программа основного общего образования, включающая: • программы развития универсальных учебных действий; • описание системы оценки достижения планируемых результатов; • программы отдельных учебных предметов.	2014 год	Виноградова С.В.
3.	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность школы по обеспечению соответствия нормативной базы каждого ОУ требованиям ФГОС.	Локальные акты школы	2013 года и далее	Администрация школы

6.	Корректировка программ развития образовательных учреждений района по обеспечению системы условий реализации ФГОС ООО.	Программа развития ОУ, скорректированная в соответствии с требованиями ФГОС.	2014 года	Администрация школы
8.	Разработка ОУ программ воспитания и социализации учащихся на ступени основного общего образования, включая вопросы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, их социализации и профессиональной ориентации, формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры. (На основании методических рекомендаций по разработке ООП ООО СПб АППО)	Программы в ОУ	2014 год	Лапушкина С.Г.

2. Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования

	Мероприятия	**Планируемый результат и документальное подтверждение**	**Сроки исполнения**	**Ответственные**
1	Назначение ответственных лиц за подготовку и введение ФГОС ООО.	Приказ директора	2012	Христюк Т.М.
2	Разработка и утверждение плана мероприятий по введению ФГОС основного общего образования в ОУ	План(«Дорожная карта») с программой мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО.	декабрь 2012 г.	Христюк Т.М.
	Реализация всего комплекса мер по сопровождению перехода ОУ на ФГОС ООО и переходу ОУ на ФГОС ООО.	Планы работы	2012 – 2015	Администрация школы
	Организация, проведение и участие в научно – практических конференциях, семинарах различного уровня по проблемам внедрения ФГОС.	Участие в мероприятиях	Ежегодно	Виноградова С.В.
3.	Разработка и утверждение плана совместных действий с учреждениями дополнительного образования, учреждениями физкультуры и спорта, обеспечивающая организацию внеурочной обучающихся.	План мероприятий	Ежегодно	Администрация
	Проведение мониторинга контроля качества резуль-	Отчет администрации ОУ	2012 –	Админи-

	татов предметной обученности и метапредметных результатов в контексте ФГОС основного общего образования. Анализ полученных результатов.		2015г.г.	страция

3. **Кадровое обеспечение введения ФГОС основного общего образования**

	Мероприятия	**Планируемый результат и документальное подтверждение**	**Сроки исполнения**	**Ответственные**
•	Изучение материалов научно-методического обеспечения введения ФГОС основного общего образования.		Ежегодно	администрация
•	Разработка и утверждение плана, предусматривающего повышение квалификации педагогических работников и руководителей образовательных учреждений по вопросам реализации ФГОС ООО	план	Ежегодно	администрация
•	Включение в план работы мероприятий, предусматривающих обмен профессиональным опытом по проблемам реализации ФГОС ООО и начальной образования. (план обучения на курсах повышения квалификации, педагогические советы, семинары, совещания и т.д.)..	Годовые планы.	Ежегодно	ОУ
•	Проведение мониторинга по выявлению состояния кадрового обеспечения образовательных учреждений, обеспечивающего введение ФГОС основного общего образования. Анализ полученных результатов.	Анализ полученных результатов	Ежегодно	ОУ

4. Финансово-экономическое и материально – техническое обеспечение введения ФГОС основного общего образования.

	Мероприятия	Планируемые результаты и документальное подтверждение	Сроки исполнения	Ответственные
	Внесение дополнений и изменений, обусловленных введением ФГОС ООО, в штатные расписания образовательных учреждений района	Утвержденное штатное расписание	2013 год	Администрация ОУ
	Изучение потребностей ОУ в обеспечении учебным и учебно - лабораторным оборудованием, необходимым для реализации		Ежегодно	администрация ОУ.
	Проведение расчетов потребностей ОУ в обеспечении учебниками и учебными пособиями, необходимыми для реализации ФГОС ООО.	Соответствующие материалы.	Ежегодно	Мезрина Н.В.
	Приведение нормативной базы школы к нормативным требованиям ФГОС	Соответствующие материалы.	2013 – 2014 гг..	администрация ОУ.
	Обеспечение укомплектованности библитеки образовательного учреждения печатными и электронными образовательными ресурсами по все учебным предметам учебного плана в соответствии с ФГОС ООО.	Соответствующие материалы.	2014 – 2015 гг..	администрация ОУ.
	Приобретение необходимого материального и технического оборудования и учебных пособий в соответствии с требованиями ФГОС ООО	Соответствующие материалы.	Ежегодно	администрация ОУ

5. Информационного обеспечения введения ФГОС основного общего образования

	Мероприятия	Планируемые результаты и документальное подтверждение	Сроки исполнения	Ответственные
1	Наличие странички о переходе на ФГОС ООО на сайте школы	сайт	Систематически	Крастина Е.М.
2	Информирование родителей обучающихся, общественности о ходе подготовки к введению ФГОС ООО с использованием интернет - ресурсов, школьные сайты. информационные стенды, родительские собрания и пр.	Соответствующие материалы	Систематически	Виноградова С.В.