

**ПЛАН-ГРАФИК**  
**по обеспечению перехода на федеральные адаптированные основные общеобразовательные программы**  
**в ГБОУ № 5 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты		
				Региональный уровень	Районный уровень	Уровень ОО
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Нормативно-правовому обеспечению перехода на ФООП</b>					
1.1.	Нормативное обеспечение перехода на обучение по ФООП и ФАООП с 01.09.2023	<b>постоянно</b>	КО	Разработан план-график перехода на обучение по ФООП, ФАООП	Наличие плана-графика перехода на обучение по ФООП, ФАООП	Наличие плана-графика перехода на обучение по ФАООП НОО и ОО
1.2.	Формирование банка данных нормативных правовых документов, обеспечивающих переход на обучение по ФООП, ФАООП с 01.09.2023	постоянно	КО, СПб АППО	Сформирован банк данных нормативных правовых документов, обеспечивающих переход на обучение по ФООП и ФАООП	Наличие банка данных нормативно-правовых документов, обеспечивающих переход на обучение по ФООП и ФАООП	Наличие банка данных нормативно-правовых документов, обеспечивающих переход на обучение по ФАООП НОО и ОО
1.3.	Разработка плана мероприятий по научно-методическому сопровождению перехода на ФООП в ОО	апрель 2023	СПб АППО ИМЦ	Сформирован План	Оказано содействие в организации и проведении мероприятий Плана	Руководящие и педагогические работники ОО приняли участие в мероприятиях Плана

1.4.	Определение дефицитов при организации перехода на ФООП, ФАООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	апрель 2023	КО АР СПб АППО ИМЦ ОО	Разработан и реализован комплекс мероприятий по переходу ОО на ФООП, ФАООП	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению перехода на ФООП, ФАООП ОО	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению перехода на ФАООП НОО и ОО
<b>2.</b>	<b>Организационно-управленческое обеспечение перехода на ФООП</b>					
2.1.	Определение организации-оператора, координирующей вопросы перехода на ФООП, ФАООП	апрель 2023 года	КО	Определена организация-оператор, координирующая вопросы введения обновленных ФГОС СОО	ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга определен как организация-организатор, координирующий вопросы перехода на ФООП, ФАООП	
2.2.	Проведение заседаний Координационного совета по реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования	ежеквартально	КО	Проведены заседания Координационного совета по реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (оформлены протоколы заседаний)	Проведены заседания Координационного совета по переходу на ФООП, ФАООП (оформлены протоколы заседаний)	Проведены административные, педагогические советы по переходу на ФАООП НОО ОВЗ и ФАООП ОО

2.3.	Создание постоянно действующих рабочих групп по вопросам обеспечения мероприятий по переходу на ФООП, ФАООП	апрель 2023	АР ОО		Обеспечена деятельность постоянно действующих рабочих групп по вопросам обеспечения мероприятий по переходу на ФООП в ОО (встречи рабочей группы проходят по потребности, но не реже одного раза в квартал)	Созданы рабочие группы по вопросам обеспечения мероприятий по переходу на ФАООП НОО и ОО
2.4.	Организация и проведение совещаний по вопросам перехода на ФООП, ФАООП	в течение года	КО СПб АППО АР ИМЦ	Проведены совещания по актуальным вопросам перехода на ФООП с отделами образований АР Синхронизированы процессы управления перехода на ФООП на региональном, районном уровнях и на уровне ОО	Проведены совещания по актуальным вопросам перехода на ФООП с руководителями ОО (оформлены программы проведения)	Приняты меры по обеспечению введения перехода на ФАООП в ОО
2.5.	Проведение самодиагностики готовности к переходу на ФООП и ФАООП в ОО	апрель, июль, август 2023	КО АР СПб АППО ОО	Разработана и проведена оценка готовности ОО к переходу на ФООП. Обеспечено участие ОО, находящихся в	Обеспечено участие ОО, находящихся в ведении АР, в самодиагностике (наличие аналитической	Проведена самодиагностика готовности к переходу на ФАООП, в том числе анализ ресурсного

				ведении КО, в самодиагностике	справки по результатам самодиагностики ОО района)	обеспечения (наличие результатов самодиагностики)
2.6.	Обеспечение проведения мониторинга использования учебников, вошедших в федеральных перечень учебников	октябрь-декабрь 2023	КО АР ОО	Проведен мониторинг использования учебников, вошедших в федеральных перечень учебников	Обеспечено предоставление статистической информации, в том числе в разрезе ОО об использовании учебников, вошедших в федеральных перечень учебников	Использование результатов мониторинга при планировании закупок учебников/учебных пособий, используемых при реализации основных общеобразовательных программ (наличие результатов мониторинга, для обеспечения объективности закупки учебников)
<b>3.</b>	<b>Научно-методическое сопровождение перехода на ФООП</b>					
3.1.	Развитие региональной и районной методических служб с учетом перехода на ФООП, ФАООП	январь – декабрь 2023	СПб АППО ИМЦ	Создана единая система методической службы на региональном и на районном уровнях	Создана единая система методической службы на региональном и на районном уровнях	Систематизирована работа методических объединений ОУ в соответствии с деятельностью единой системы методической службы.
3.2.	Организация деятельности методических объединений на уровне ОО, района и региона	апрель 2023	СПб АППО ИМЦ	Организована деятельность учебно-методических объединений	Организована деятельность учебно-методических объединений на территории районов Санкт-Петербурга	Руководящие и педагогические работники ОУ задействованы в работе учебно-методических объединений на

						территории районов Санкт-Петербурга
3.3.	Подготовка информационно-методической справки (промежуточные результаты перехода на ФООП, ФАООП)	январь 2024	СПб АППО	Подготовлена информационно-методическая справка	Подготовлена информационно-методическая справка	Подготовлена информационно-методическая справка
3.4.	Подготовка семинара для заместителей директоров по УВР и учителей начальных классов по сопровождению реализации ФОП НОО	апрель, сентябрь 2023	СПб АППО	Организация и проведение семинара	Обеспечено участие ОО, находящихся в ведении АР	Обеспечено участие ОО
3.5.	Подготовка семинаров (не менее 10) для педагогов ОО по реализации ФООП и федеральных рабочих программ (далее - ФРП) для педагогов начальных классов, русского языка, литературы, географии, истории, обществознания и ОБЖ	июнь 2023	СПб АППО	Организация и проведение семинаров	Обеспечено участие ОО, находящихся в ведении АР	Обеспечено участие ОО
3.6.	Разработка на основе ФООП, ФАООП ОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в соответствии нормативными требованиями	до 1 сентября	ОО ИМЦ СПб АППО		Наличие разработанных на основе ФООП, ФАООП ОО, в том числе рабочих программ воспитания, календарных планов воспитательной работы, в соответствии нормативными требованиями	Наличие разработанных ФАООП ОО, в том числе рабочих программ воспитания, календарных планов воспитательной работы, в соответствии нормативными требованиями

3.7.	Проведение самодиагностики готовности районных систем образования к введению ФООП, ФАООП по следующим направлениям: нормативное правовое обеспечение деятельности ОО, организационно-методическое обеспечение, информационное обеспечение, психолого-педагогическое обеспечение, материально-техническое обеспечение, кадровое обеспечение	до 1 июля 2023	ОО ИМЦ СПб АППО	Обеспечен промежуточный контроль качества перехода на ФООП в районах Санкт-Петербурга	Обеспечен промежуточный контроль качества перехода на ФООП в районах Санкт-Петербурга	Обеспечен промежуточный контроль качества перехода на ФАООП в ОО
3.8.	Методическое сопровождение при использовании конструктора учебных планов и программ	постоянно	ОО ИМЦ СПб АППО	Оказание методической помощи при работе с конструктором	Использование конструктора для создания учебных планов и программ	Использование конструктора для создания учебных планов и программ
<b>4.</b>	<b>Кадровое обеспечение</b>					
4.1	Повышение квалификации педагогических работников ОО с ориентацией на использование ФООП, ФАООП	постоянно	СПб АППО ИМЦ ОО		Обеспечено участие ОО, находящихся в ведении АР	Обеспечено участие ОО
4.2.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников ОО при переходе на обучение по ФООП, ФАООП	постоянно	СПб АППО ИМЦ ОО	Разработка диагностических материалов	Использование диагностических материалов	Использование диагностических материалов
4.3.	Включение в курсы	в течение года	СПб АППО		Прохождение	Прохождение курсов

	повышения квалификации и профессиональной переподготовки модуля по реализации ФООП, ФАООП, ФРП по учебным предметам и федеральной программы воспитания				курсов педагогами ОО	педагогами ОО
4.4.	Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации по реализации требований обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО с учетом требований ФООП для учителей 1-4 и 5-7, 10 классов	в течение года	СПб АППО	Разработка дополнительной профессиональной программы	Прохождение программы повышения квалификации	Прохождение программы повышения квалификации
4.5.	Направление педагогов ОО Санкт-Петербурга на курсы повышения квалификации ФГАОО ДПО «Академия Минпросвещения России»	в течение года	СПб АППО		Прохождение курсов педагогами ОО	Прохождение курсов педагогами ОО
<b>5.</b>	<b>Информационное обеспечение</b>					
5.1.	Единый консультационный день по сопровождению реализации ФООП, ФАООП, ФРП по предметам и федеральной программы воспитания (для педагогических работников и управленческих кадров)	апрель 2023	СПб АППО	Проведены консультации по реализации ФООП, ФАООП и ФРП	Обеспечено участие в едином консультационном дне по сопровождению реализации ФООП, ФАООП, ФРП по предметам и федеральной программы воспитания	Участие в едином консультационном дне по сопровождению реализации ФАООП, ФРП по предметам и федеральной программы воспитания
5.2.	Круглый стол по обобщению	ноябрь 2023	СПб АППО	Организация и	Организация и	Организация и

	опыта введения и реализации ФООП, ФАООП			проведение круглого стола по введению и реализации ФООП и ФАООП	проведение круглого стола по введению и реализации ФООП и ФАООП на уровне района	проведение административного совещания по введению и реализации ФАООП на уровне района
5.3.	Организационно-методическое сопровождение внедрения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, АООП и работа «горячей линии» по вопросам реализации ФООП	в течение года	СПб АППО	Организована «горячая линия»	Организована «горячая линия»	Организация обучающих семинаров по внедрению обновленных ФГОС НОО ОВЗ и ООО
5.4.	Мониторинг разработки АООП в соответствии с обновленными ФГОС ООО и ФАООП	май, 2023 июнь	СПб АППО	Обеспечен промежуточный контроль качества перехода на ФООП в районах Санкт-Петербурга	Обеспечен промежуточный контроль качества перехода на ФООП в ОО	Обеспечен промежуточный контроль качества перехода на ФАООП в ОО
5.5.	Координация взаимодействия СПб АППО и ИМЦ районов Санкт-Петербурга с федеральным методическим центром на базе ФГАОО ДПО «Академия Минпросвещения России»	в течение года	СПб АППО	Координация взаимодействия	Участие в мероприятиях, обеспечивающих взаимодействие	Участие в мероприятиях, обеспечивающих взаимодействие
5.6.	Информирование педагогических работников Санкт-Петербурга о мероприятиях, проводимых ФГАОО ДПО «Академия Минпросвещения России» в рамках введения ФООП,	в течение года	СПб АППО	Рассылка информационных писем	Рассылка информационных писем	Рассылка информационных писем



	ФАООП					
5.7.	Размещение на сайтах ОО информационных материалов о переходе на обучение по ФООП, ФАООП	постоянно	ОО		Размещение информации на сайтах ОО	Размещение информации на сайтах ОО

Принятые сокращения:

ФООП - федеральная основная общеобразовательная программа;

ФАООП - федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа - адаптированная образовательная программа начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

КО - Комитет по образованию;

СПб АППО - государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования»;

ОО - образовательные организации;

ИМЦ - государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического образования центр повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр» района Санкт-Петербурга;

АР - администрации районов Санкт-Петербурга;

План - план мероприятий по научно-методическому сопровождению введения в образовательных организациях федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования.